



平成 23 年 3 月 4 日

各 位

上場会社名	株式会社サノヤス・ヒシノ明昌
代表者	代表取締役社長 上田孝
(コード番号	7020)
問合せ先責任者	代表取締役副社長執行役員 森本武彦
(TEL	06-4803-6171)

### 和解による訴訟の完結に関するお知らせ

平成 22 年 12 月 27 日付「訴訟の提起に関する訴状受領のお知らせ」にてお知らせした Alfasi Steel Constructions Pty Ltd から 2010 年 12 月 15 日付で提起された下記訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）について、2011 年 3 月 4 日付にて裁判によらない和解を行い、その結果、ここに本件訴訟が完結しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 訴訟を起こした者

- |           |   |
|-----------|---|
| (1)名称     | Alfasi Steel Constructions Pty Ltd                          |
| (2)所在地    | 13-79 Waterview Close, Dandenong South, Victoria, Australia |
| (3)代表者の氏名 | Avri Alfasi CEO   |

#### 2. 訴訟の内容および請求額

- |          |   |
|----------|---|
| (1)訴訟の内容 | 工事代金支払いと工事期間延長コストの支払い請求   |
| (2)金額    | 追加工事代金は 6,612,300.95 豪州ドル (2011 年 3 月 4 日午前 10 時現在の為替レート 83.46 円における日本円換算額約 552 百万円)<br>工事延長コストは 7,920,415.80 豪州ドル (同じく日本円換算額約 661 百万円) |

#### 3. 訴訟が完結するに至った経緯

当社は、2009 年 1 月以来、オーストラリア国ビクトリア州メルボルン市における観覧車の補修工事において、下請先である Alfasi Steel Constructions Pty Ltd（以下「ASC 社」といいます。）に対して観覧車の製作および搭載工事の発注を行い、補修工事を進めてきました。本件訴訟は、ASC 社が当該進行中の工事における追加工事代金の支払い等を求めて提起したものです。

当社は、補修工事の進捗を加速させる観点の重要性にも鑑み、ASC 社と和解交渉を行った結果、ASC 社が提供する役務の代金（本件訴訟で請求されたものと請求されていないものを含む）に、工事の進捗を促すためのインセンティブ支払いを加えて、総額 15,350,000 豪州ドル（2011 年 3 月 4

日午前 10 時現在の為替レート 83.46 円における日本円換算額約 1,281 百万円) の支払い (支払可能性を含む) を行うことで合意いたしました。その結果、当社と ASC 社は、2011 年 3 月 4 日付にて、修正工事請負契約書を締結し、ここに訴訟は完結しました。

なお、ASC 社は、遅くとも同修正請負契約締結後 7 日以内には訴訟を取り下げる予定です。

#### 4. 今後の見通し

本件による当社の経営成績への影響はありません。

以上